calendrier du L

Haut-Léon Commanauts

L'élaboration d’'un PLUi, est un travail sur la durée (enviruii 4 ans), qui nécessite une implication forte des élus locaux.

Le calendrier initial a été bouleversé par la crise sanitaire liée a I'épidémie Covid, qui a impacté les élections locales de
2021 et la mise en place des nouvelles instances communautaires.

L

calendner

DIAGNOSTIC

. Mai > Décembre 2018

ﬂ

O

LE DIAGNOSTIC

Le diagnostic de territoire identifie
les atouts et contraintes dans de
nombreux domaines : patrimoine,
habitat, économie, environnement,
équipements, déplacements,
paysages...

TRADUCTION ARRET
REGLEMENTAIRE

CONSULTATION
ENQUETE

. Février 2021 >Avril 2023 . m

s Glapes

Le Projet dAménagement et de
Développement Durables décline
les choix retenus par les élus
pour le développement futur du
territoire & horizon 2030-2035.

LES OUTILS

Le reglement met en ceuvre
les orientations du PADD en
déterminant « ou et comment
construire ? ».

Le réglement subdivise le
territoire en différents secteurs
aux regles spécifiques (zones
urbaines, zones naturelles, zones
agricoles...) et comprend des
régles graphiques et écrites.

@,

LES VALIDATIONS

Les conseils municipaux
donneront leur avis en amont

de la délibération du Conseil
Communautaire qui validera le
projet (phase « d’arrét »). Les
Personnes Publiques Associées
(Etat, Conseil Départemental,
Conseil Régional, chambres
consulaires, ...) donneront

leur avis lors de la phase de
consultation des services, ainsi
que les citoyens (lors de I'enquéte
publique). A l'issue de ces phases
de consultation, le Conseil
Communautaire approuve le
projet. Il devient alors opposable
aux autorisations d’urbanisme
(permis de construire, déclaration
préalable).

APPROBATION



a.kerbourch
Texte surligné 

a.kerbourch
Note
supprimer env 4 ans

a.kerbourch
Texte surligné 

a.kerbourch
Note
15 nov 2023

a.kerbourch
Note
Décembre - Février 2024

a.kerbourch
Note
Enquête publique  : avril - mai 2024

a.kerbourch
Note
Automne 2024


